TRESC ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJASNIENIEM

1. Z uwagi na obowiazujace zasady Ustawy o Zamowieniach Publicznych
Zamawiajacy jest zobowiazany do dopuszczenia oferty z urzadzeniami
réwnowaznymi. Odpowiedni opis zostat zawarty w projekcie, jednak ze wzgledu na
nietypowy typoszereg zaproponowanych kottow 180 i 230 kW wnosimy O
dopuszczenie urzadzen, ktérych sumaryczna moc w kaskadzie bedzie wynosi¢ 410
kW. Jednoczesnie prosze o podanie faktycznego zapotrzebowania mocy cieplnej dla
obiektu szkoly wynikajacy z wykonanego bilansu ciepinego. Poniewaz moc kotta
jest parametrem charakterystycznym dzigki ktdremu bardzo tatwo ograniczy¢ dostep
konkurencyjnych technologii, mimo ze wszystkie inne parametry przewyzszajg
zaproponowane kotly, kazdy z oferentéw moze zaproponowac inne rozwigzania np.
200 210 kW, 190 i 220 kW. A moze okaze sie, ze bilans ciepiny pozwoli na
zastosowanie kaskady 2 x 200 kW 7

2. Termin realizacji 10.11.2014. Wnioskujemy o przedtuzenie terminu realizagji,
gdyz jest on nierealny zwazywszy, ze urzadzenia kotlowe jakiegokolwiek producenta
wykonywane sa na zaméwienie. Stad potencjalny wykonawca nie ma mozliwosci
wywiazania sie z podanego terminu. Rozumiem, ze Zamawiajacy ma na uwadze
zblizajacy sie sezon grzewczy ale powyzsze zgdanie jest jawnym ograniczeniem
konkurencji. Dla zapewnienia ciggtosci dostaw ciepta mozna zastosowac kottownig
kontenerowa. Woéwczas nie bedzie problemu z ogrzewaniem budynku na czas
remontu. Z doswiadczenia widzimy, ze realnym terminem wykonania jest okres min
75 dni od terminu podpisania umowy. Identycznym przyktadem moze by¢ aktualnie
wykonywana modernizacja kottowni w Domu Pomocy Spolecznej w Radomskuy,
gdzie zaréwno konieczno$¢ statych dostaw ciepta jak i szybkie wykonanie zadania
do 75 dni podane byly jako warunki konicczne mozliwe do spcinicnia przez
oferentéw. Prosze zwrocic uwage, ze potencjalny oferent bedzie mogt przejac plac
budowy najwczeséniej ok. 10 pazdziernika. Kazdy Zamawiajacy wskazuje, ze zadanie
musi by¢ rozliczone w sposob ryczattowy, przez co zrzuca cate niebezpieczenstwo
kontraktu na wykonawce ale mimo to jest zobowigzany do stawiania realnych zadan
pozwalajacych wykonawcy przygotowanie rzeteinej oferty. W zZwigzku z tym
whnioskuje o wydtuzenie terminu zakonczenia prac, liczac od momentu podpisania
umowy, gdyz z naszego punktu widzenia nie ma powodu stawiania tak ostrego
warunku,

3. Jaka kwote ma zabezpieczong Zamawiajacy na inwestycje?

konanie zbiornika paliwa w
of zamontowac slimak w

copis |rysunki rozwigzania systemu

4. Co projektant ma na mysli, niszac v projekae

magazynowania paliwa | podawania do kotiow. W zalgczonym rysunku tego w ogdle
nie widac¢. Konieczne jest zamieszczenia przekrojdw poprzecznych. Projektant w
opisie podaje jako element systemu podawania negarniacz piorowy ale nie
uwzglednia go na rysunku. Zamieszczony materiat pomija te wazne aspekty.

5. Projektant dobrat kotly, ktore przewidziane sg do pracy w ukiadzie zamknietym a
rownolegle zaprojektowat ukiad kottowy otwarty. Pytanie po co, skoro nie ma
podstaw praktycznych takiego rozwigzania? Dodatxowo w ptk 1.5.8. opisane jest
zabezpieczenie kottow i instalacji.

6. Czy urzadzenie rownowazne musi by¢ wyposazone w automatyczne systemy
odpopielania i czyszczenia wymiennika cieptz, automatyczny system zaplonu paliwa
oraz sonde Lambda , ktore meija decydujacy wpiyw na komfort obstugi i wyscka
sprawnosé ukladu?

7. Czy oferent ma zalaczy¢ do oferty karty katalogowe potwierdzajace parametry
techniczne proponowanego urzadzenia rownowaznego?



